

Projektplan "Freizeit und Hobby"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007

Projektleiter

Johann Pree und Ewald Minke



**Glücklich die, die den Sommer so erleben,
dass er ihnen auch den Winter wärmt**

(Verfasser unbekannt)


Erwünschter Auftraggeber

 Gemeinde

Erwünschter Auftragnehmer


 Gemeinde

Erwünschte NutzerInnen dieses Angebotes

 Die Bevölkerung von Gutau

- insbes. auch die Zuwanderer

Konkreter Anlass

 Durch die Vielfalt der Freizeit-Angebote fehlt der Überblick. Eine bessere, effizientere Auslastung der einzelnen Angebote wäre möglich.

Projektplan "Freizeit und Hobby"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007

Zielklarheit

Daran werden wir (bis Ende 2007/2008) messen, dass wir erfolgreich waren



Messlatte:

- Infofolder oder Infomappe in jedem Haushalt
- Höherer Bekanntheitsgrad der Freizeitaktivitäten

Abgrenzung



Aktivitäten von rein privaten Interessen sind nicht Inhalt dieses Projektes

Mögliche Hindernisse / Schwierigkeiten / Widerstände



Mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit (das machen wir lieber alleine)

Dem begegnen wir folgend:



Im Vorfeld über persönliche Gespräche die Interesse klären



Informationsabend für alle Vereine und Gruppen

- Ziele
- Zeitplan
- Aufgaben ..

Projektleiter



Johann Pree

Projektteam



Minke Ewald



Pree Roswitha



Projektplan "Freizeit und Hobby"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007

Projekttablauf (Meilensteine)

- 🕒 Projektvorbereitung:
 - Auflistung aller Vereine und Gruppen mit Ansprechpartner und Kontaktdaten
- 🕒 Projektstart
 - Juni/Juli 2007
- 🕒 Termine
 - Juni/Juli 2007 Auflistung
 - Sept/Okt 2007 "Aquisition"
 - Oktober 2007 Ankündigung im Amtsblatt
 - November 2007 Info Abend
 - Februar 2008 Daten und Berichte der Vereine
 - April 2008 Layout, Druckkosten
 - Juni 2008 Tag der offenen Tür
 - September 2008 Druck
 - Oktober 2008 Verteilung, Aussendung

Zwischenentscheide

- November 2007 Unterstützung von Vereinen
- Februar 2008 Abgabe der Vereinsinfos
- 🕒 Öffentlichkeitsarbeit
 - Sept bis Nov 2007 Ankündigung, Aquisition
 - Februar 2008 Tag der offenen Tür
 - Oktober 2008 Verteilung, Aussendung
- 🕒 Projektpräsentation
 - November 2007 Info Abend

Evaluation

- 🕒 gemeinsam mit den anderen Projekten
- 🕒 Projektende
 - Oktober 2008

Kommunikation nach innen und außen

- 🕒 Teamgeist fördern
- 🕒 Persönliche Gespräche
- 🕒 Begeisterung vermitteln
- 🕒 Öffentlichkeitsarbeit
 - Info-Abend
 - Amtsblatt
 - Printmedien

Projektplan "Freizeit und Hobby"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007



Mit wem ist zu kooperieren?

- ☞ Vereinsobleute
- ☞ Gruppenverantwortliche

Mentor

- ☞ Anton Bauer
 - erwartet werden von ihm u. a. kritische Anregungen zu den Zwischenberichten

Kostenplan

- ☞ Dieser wird im November 2007 erstellt

Finanzierungsplan

- ☞ Dieser wird gemeinsam mit dem Kostenplan im November 2007 erstellt

Anmerkung Ihres Projektbegleiters, Anton Bauer:

Bitte die Aufwendungen bis zur Kostenplanerstellung ebenfalls erfassen und in den Kosten- und Finanzplan einbringen.