

Projektplan "Rad- und Gehwege in unmittelbarer Nähe des Marktes"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007

Projektleiter Christian Mayrhofer



**Geh Wege, die noch niemand ging,
damit Du Spuren hinterlässt**
(Daphne Du Maurier)

Erwünschter Auftraggeber

- ☞ Gemeinde
- ☞ Land OÖ

Anmerkung Ihres Projektberaters, Anton Bauer:

Ziel dieses Projektes ist, die Planung geeigneter Fuß- und Radwege vorzunehmen. In dieser Phase dürfte wahrscheinlich das Land OÖ noch nicht das Land der Auftraggeber sein.

Erwünschte Auftragnehmer

- ☞ Für Gutau Nord und West: Projektgruppe und Gemeinde
- ☞ Für Gutau Südwest und Ost: Gemeinde

Die NutzerInnen dieses Angebotes

- ☞ Die BewohnerInnen von Gutau
- ☞ Gäste, die mit dem Rad kommen

Projektplan "Rad- und Gehwege in unmittelbarer Nähe des Marktes"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007

Konkreter Anlass

- ⦿ Förderung von Fitness und Vitalität
- ⦿ Förderung von mehr Nachhaltigkeit
- ⦿ Geringererer CO²-Ausstoß durch weniger motorisierten Verkehr

Warum gerade jetzt?

- ⦿ Die allgemeine Diskussion um Gesundheit und Wohlbefinden und die Klimaschutzberichte sind gemeinsam ein Grund für dieses Projekt

Zielklarheit

Daran werden wir (bis Ende 2007/2008) messen, dass wir erfolgreich waren

- ⦿ **Messlatte:**
 - Bis Ende 2008 bestehen 2 bis 3 kleinere, interessante und befahr- bzw. begehbbare Abschnitte
 - Vorschau: als Gesamtkonzept sind bis 2011 alle Rad- und Gehwege errichtet
- ⦿ **Immaterieller Nutzen:**
 - Mehr Geh- und Radkilometer
 - Verringerung des Kurzstreckenautoverkehrs
 - Entschleunigung der Bewegung
 - Vermehrte Kommunikationsmöglichkeiten

Abgrenzung

- ⦿ Genaue Planung der zu errichtenden Abschnitte unter Berücksichtigung der Kosten

Mögliche Hindernisse / Schwierigkeiten / Widerstände

- ⦿ Gleichgültigkeit der möglichen NutzerInnen
- ⦿ Keine Einigung mit privaten GrundbesitzerInnen
- ⦿ Geldmangel

Dem begegnen wir folgend:

- ⦿ Ausreichende und intensive Überzeugungsarbeit, welche gesundheitlichen Auswirkungen Bewegungsmangel hat
- Präsentation der "Software"

Projektplan "Rad- und Gehwege in unmittelbarer Nähe des Marktes"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007

Projektleiter

- ☞ Christian Mayrhofer

Projektteam

- ☞ Begeisterte RadfahrerInnen (sind noch zu finden)
- ☞ Anrainer

Anmerkung Ihres Projektbegleiters, Anton Bauer:

Erfahrungsgemäß sollten Projekte erst dann veröffentlicht werden, wenn es eine/n ProjektleiterIn gibt. Bitte dies abklären.

Projekttablauf (Meilensteine)

- ☞ Beschluss des Gemeinderates bei der ersten Sitzung im Herbst.
- ☞ Präsentation so schnell wie möglich, gleichzeitig die Software präsentieren
- ☞ Radweg Kefermarkt bis 2008
- ☞ Kürzere Streckenabschnitte bis 2008
- ☞ Zwischenbilanz Ende 2008
- ☞ Fertigstellung 2012

Mit wem ist zu kooperieren?

- ☞ Gesunde Gemeinde
- ☞ Gemeindeverwaltung
- ☞ Schulen
 - die SchülerInnen sind wichtige Nutzer der Wege
- ☞ Betreiber der Fernwärme
- ☞ Betreiber der Biogasanlage

Bewusstseinsbildung

- ☞ Mehr Bewegung fördert die Gesundheit
 - die Bewegung sollte mit einem Schrittzähler festgehalten werden (Ist - Soll - Analyse)
- ☞ Busse sollen nicht direkt vor der Schule halten
 - damit wird die allgemeine Bewegung gefördert

Projektplan "Rad- und Gehwege in unmittelbarer Nähe des Marktes"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007



Kostenplan



Finanzierungsplan



Anmerkung Ihres Projektbegleiters, Anton Bauer:

Der Kostenplan ist für die Einreichung bei den Förderstellen wichtig und soll nach dem Ausfertigungsplan (und der Software) ehestens erstellt werden.