

# Projektplan "Gemeinsame Mediathek von Gemeinde und Pfarre Gutau"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom  
Samstag, 12. Mai 2007

## Projektleiterin

Susanne Guthenthaler



**Sobald Du Dich auf den Weg machst,  
öffnet der Horizont seine Grenze**

(Kyrilla Spiekers)

## Erwünschter Auftraggeber

- ☞ Gemeinde
- ☞ Pfarre

## Erwünschter Auftragnehmer

- ☞ Projektgruppe
- ☞ Gruppe der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Bibliothek

## Erwünschter Nutzer dieses Angebotes

- ☞ Die lese-, computer- und videobegeisterte Bevölkerung von Gutau (mit DVD's)

## Konkreter Anlass

- ☞ Sind 2 Bibliotheken rentabel, oder lässt sich der Betrieb effizienter mit einer gemeinsamen Bibliothek (Mediathek) führen?
- ☞ Akzeptanz von 2 Bibliotheken?
- ☞ Beide Bibliotheken sprechen unterschiedliche Interessentengruppen an, diese Trennung führt allerdings nicht zu mehr Entleihungen.

# Projektplan "Gemeinsame Mediathek von Gemeinde und Pfarre Gutau"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom  
Samstag, 12. Mai 2007



## Warum gerade jetzt?

- ☞ Die Aufbruchstimmung sorgt für neue Ideen

## Zielklarheit:

**Daran werden wir (bis Ende 2007/2008) messen, dass wir erfolgreich waren**

- ☞ Messlatte:
  - Es besteht eine gemeinsame Bibliothek der Gemeinde und der Pfarre Gutau, mit einer interessanten und vielfältigen Auswahl verschiedenster Medien.

- ☞ Immaterieller Nutzen:
  - Fakten - Zahlen sprechen für ein gemeinsames Projekt.
  - Annahme der Bevölkerung
    - Autorenlesungen
    - Lesefrühstück
    - ...
  - Neue Medien - bessere Nutzung
  - Ergänzung zur Schulbibliothek

## Abgrenzung

- ☞ Die Schulbibliothek soll nicht ersetzt werden

## Mögliche Hindernisse / Schwierigkeiten / Widerstände

- ☞ Keine oder mangelnde Akzeptanz

## Dem begegnen wir folgend:

- ☞ Veranstaltungsangebot erweitern, Angebot umstellen
- ☞ Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, dass die Mediathek ein Ort der Begegnung wird und von allen Bevölkerungsgruppen genutzt wird.

## Projektleiterin

- ☞ Susanne Guthenthaler

# Projektplan "Gemeinsame Mediathek von Gemeinde und Pfarre Gutau"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom  
Samstag, 12. Mai 2007



## Projektteam

- ☞ Das Leiterteam (insgesamt 6 Personen)

### Anmerkung Anton Bauer:

Bitte auch die MitarbeiterInnen des Projektteams namentlich mit einer kurzen Beschreibung nennen. Jeder weiß dann, mit wem er/sie es zu tun hat.

## Projekttablauf (Meilensteine)

- ☞ Start ist geschehen, Gemeinde und Pfarre sind sich einig
- ☞ Vorbereitungen laufen bezüglich Raumausstattung, Medienankauf etc...
- ☞ Eröffnung im Herbst 2007

### Anmerkung Ihres Projektbegleiters, Anton Bauer:

Sind alle Meilensteine erfasst? Gibt es zwischendurch interessante Schritte, die den zukünftigen Erfolg kennzeichnen? Bitte auch an das Konzept "Mediathek der Zukunft" denken, da die derzeitigen Räume ja nur provisorisch sind.

## Kommunikation nach innen und nach außen

### Kommunikation nach innen

- ☞ MitarbeiterInnen mehr einbinden bzw. Verantwortung übertragen
- ☞ Workshops veranstalten

### Kommunikation nach außen

- ☞ Veranstaltungen für das Publikum, Zusammenarbeit mit dem Team "Öffentlichkeitsarbeit"

## Mit wem ist zu kooperieren?

- ☞ Pfarre
- ☞ Gemeinde

## Mentor/Mentorin

- ☞ Momentan keine/r angedacht, für die Zukunft aber vorstellbar

# Projektplan "Gemeinsame Mediathek von Gemeinde und Pfarre Gutau"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom  
Samstag, 12. Mai 2007



## Kostenplan

- ⦿ Kosten für Raumausstattung
- ⦿ Kosten für neue Medien
- ⦿ Öffentlichkeitsarbeit
- ⦿ Workshop für Mitarbeiter

## Finanzierungsplan

- ⦿ Einnahmen durch Veranstaltungen
- ⦿ Förderung durch Land OÖ, Diözese, ...?
- ⦿ Gemeinde

### Anmerkung Ihres Projektbegleiters, Anton Bauer:

Um Förderungen zu erhalten, müssen die Kosten summenmäßig ausgewiesen werden.  
Auch bei den Einnahmen sollten die entsprechenden Zahlen eingesetzt werden.