

Projektplan "JugendAktiv - Jugend gestaltet ihre Zukunft"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007

Projektleiter

Sepp Priemetshofer, Manuel Schatzl



**Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen,
aber ein paar Wegweiser können nicht schaden**
(Pearl S. Buck, US-amerikanische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin)

Erwünschter Auftraggeber

☞ Gemeinde Gutau

Erwünschter Auftragnehmer

☞ Projektgruppe Jugend Aktiv

Erwünschter Nutzer dieses Angebotes

☞ Die Jugendlichen von Gutau

Konkreter Anlass

- ☞ Um zu wissen, was die Jugendlichen in Gutau wirklich wollen.
- ☞ Weil das Jugendzentrum gerade im Umbruch ist (Konzept, Renovierung)

Projektplan "JugendAktiv - Jugend gestaltet ihre Zukunft"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007



Zielklarheit

Daran werden wir (bis Ende 2007/2008) messen, dass wir erfolgreich waren

- 🌀 **Messlatte:**
 - An der Mitarbeit der Jugendlichen.

Anmerkung Ihres Projektbegleiters, Anton Bauer:

Ca. alle zwei Jahre ändert sich das jugendliche Nutzerpublikum, das dann wieder geänderte Ansprüche hat.

- 🌀 **Immaterieller Nutzen:**
 - Die Gemeinde kennt die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen in Gutau
 - die letzte Jugendbefragung war im Jahr 2000

Abgrenzung

- 🌀 Umsetzung der Wünsche und Bedürfnisse

Mögliche Hindernisse / Schwierigkeiten / Widerstände

- 🌀 Kooperationspartner ziehen nicht mit
 - Schule
 - Streetwork Freistadt

Dem begegnen wir folgend:

- 🌀 Rechtzeitig entsprechende Gespräche führen

Projektleiter

- 🌀 Priemetshofer Sepp
- 🌀 Schatzl Manuel

Projektteam

- 🌀 Höller Karin
- 🌀 Mittermüller Herbert
- 🌀 Satzinger Sarah

Projektplan "JugendAktiv - Jugend gestaltet ihre Zukunft"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007



Projekttablauf (Meilensteine)

Projektvorbereitung, Teil 1:

- ☞ Teamsitzung: Ende Mai/Anfang Juni
- ☞ Gespräch mit Schule/Klassensprecher
- ☞ Gespräch mit Herbert Mittermüller (Streetwork Freistadt)
 - Bitte um Mithilfe bei Projektentwicklung und Moderation?
- ☞ Projektstart: Schulende
- ☞ Teamsitzung/Analyse/Teil 1

Projektvorbereitung, Teil 2:

- ☞ Projektstart mit Teamsitzung im September 2007
- ☞ Infoschreiben an alle Jugendlichen bis 17/18 Jahre
- ☞ Einladung der Jugendlichen zu einem Projektabend
 - Erarbeiten der Bedürfnisse und Wünsche dieser Altersgruppe
- ☞ Projektentwicklung/Moderation → Streetwork Freistadt

Projektpräsentation:

- ☞ Einladung an alle Jugendlichen dieser Altersgruppen
- ☞ Präsentation an: Jugendliche und Gemeinde
- ☞ Zeitungen kontaktieren

Projektende:

- ☞ Kritische Würdigung:
 - in einer Teamsitzung nach der Projektpräsentation
- ☞ Übergabe der ganzen Daten an die Gemeinde.

Öffentlichkeitsarbeit

- ☞ Mit einem Video - Trailer in der Schule das Projekt, vorstellen

Kostenplan

- ☞ Saalmieten
- ☞ Div. Schreibmaterial
- ☞ Evtl. externe Beratungskosten
- ☞ Getränke/Imbisse → Projektabende

Projektplan "JugendAktiv - Jugend gestaltet ihre Zukunft"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007



Finanzierungsplan

- Gemeinde
- Evtl. Land OÖ (Förderschiene über Gemeinde)

Anmerkung Ihrer Prozessbegleiter Anton Bauer und Karlo M. Hujber:

Den Kostenplan und Finanzierungsplan noch genau beziffern, dies hilft

- beim Förderansuchen
- bei der Suche eventueller Sponsoren
- als Entscheidungshilfe für den/die Auftraggeber

Wir empfehlen, ein solches Vorhaben nur dann durchzuführen, wenn klar ist, wer sich nach der Erhebung konsequent und dauerhaft um die Weiterarbeit und Realisierung kümmert. Sonst löst das bei den Jugendlichen nur Frust aus, wenn etwas "angekurbelt" wird, was wenig später dann im Sand verläuft.