

Projektplan "Neugestaltung des Vogelkundeweges "

Ergebnis der Projektwerkstatt
vom Samstag, 12. Mai 2007

Projektleiter

Johann Mairhofer, Obmann des Verschönerungsvereins



**Vögel singen, auch wenn die Zweige brechen,
denn sie wissen, dass sie Flügel haben**
(Salvador Diaz Miron)

Erwünschter Auftraggeber

🔗 Verschönerungsverein Gutau

Erwünschter Auftragnehmer

🔗 Projektgruppe

Konkreter Anlass

- 🔗 Es ist eine Sanierung des Vogelkundeweges notwendig - baulich und konzeptionell - um diesen wieder interessant zu machen
- 🔗 LA 21 in Gutau
- 🔗 Evtl. Fördermöglichkeit durch Leader

Warum gerade jetzt?

🔗 Notwendigkeit, da der Weg nicht mehr attraktiv genug ist.

Projektplan "Neugestaltung des Vogelkundeweges "

Ergebnis der Projektwerkstatt
vom Samstag, 12. Mai 2007

Zielklarheit

Daran werden wir (bis Ende 2007/2008) messen, dass wir erfolgreich waren



Messlatte:

- Sanierung ist bis Sommer/ Herbst 2008 erledigt
- Dadurch Steigerung des Tagestourismus, weil neue Attraktionen
- Begeisterte Schulen
-



Immaterieller Nutzen:

- Durch evtl. Einbindung von KinderpädagogInnen eine kindgerechte Gestaltung des Vogelkundeweges
 - Empfehlung Ihres Projektberaters, Karlo M. Hujber: möglicherweise könnten Ihnen dazu die ÖNJ Haslach behilflich sein
- Dass das Projekt mehr aus der Sicht des Kunden betrachtet wird und dadurch auch Kunden gerechter wird
- Der Weg ist weniger wissenschaftlich, dafür erlebnisreicher gestaltet
 - auch mit Elementen zum sozialen Verhalten, zum Umweltverhalten etc...

Abgrenzung



- Keine nachfolgende Betreuung des Weges
 - diese geht an den Auftraggeber zurück (Verschönerungsverein)

Mögliche Hindernisse / Schwierigkeiten / Widerstände



Keine Klärung mit den Grundbesitzern



Gesamtkonzept "Alte Schule"

- wann kann der Schauraum saniert werden?

Dem begegnen wir folgend:



Mit den Grundbesitzern ein offenes Gespräch führen und eine vertragliche Lösung finden (Gestaltungsvertrag, Abgeltung,...)

Projektleiter



Johann Mairhofer, Obmann des Verschönerungsvereins

Projektplan "Neugestaltung des Vogelkundeweges "

Ergebnis der Projektwerkstatt
vom Samstag, 12. Mai 2007



Projektteam

- ⊗ Johann Mairhofer, Obmann des Verschönerungsvereins
- ⊗ Lindner Josef, Bürgermeister
- ⊗ Mayr Alfred
- ⊗ ÖNJ Gutau
- ⊗ Pils Erwin
- ⊗ Prückl Christian
- ⊗ Resch Emma
- ⊗ (Mayr Herbert)

Projekttablauf (Meilensteine)

- ⊗ Begehung mit einem Landschaftsplaner
 - dabei die Ist-Situation aufnehmen
- ⊗ Vorstandsbeschluss des Auftraggebers
- ⊗ Team zusammensetzen
- ⊗ Planungsentwurf des Landschaftsplaners nach vorheriger Auftragserteilung
- ⊗ Klärung mit den Grundbesitzern und Vertragserstellung
- ⊗ Endgültige Entscheidung über die Ausführung
- ⊗ Zeitplan für die Umsetzung
 - 1. Öffentlichkeitsarbeit
 - 2. Projektpräsentation
 - 3. Bau der Attraktionen und des gesamte Weges
 - 4. ...
- ⊗ Projektende
 - und feierliche Eröffnung
 - dazu die Region mit einbeziehen

Kommunikation nach innen und außen

Kommunikation nach innen

- ⊗ Vogelkundeweg gemeinsam erwandern
 - mit einem gemütlichen Abschluss
- ⊗ Ungezwungene Rahmenbedingungen beim Arbeiten
 - Spaß soll im Vordergrund stehen.
- ⊗ Detailergebnisse präsentieren
- ⊗ Meilensteine "feiern"

Projektplan "Neugestaltung des Vogelkundeweges "

Ergebnis der Projektwerkstatt
vom Samstag, 12. Mai 2007



Kommunikation nach außen

- ☞ Presseberichte über den Umsetzungsprozess
 - Menschen ...
 - Aktivitäten ...
- ☞ Eröffnungsfeier in origineller, einzigartiger Form
 - Basierend auf dem Konzept
 - überregional
 - dafür ein kleines Marketingkonzept erarbeiten

Mit wem ist zu kooperieren?

- ☞ ÖNJ
- ☞ Schule
 - pädagogische Elemente, Möglichkeiten auch für Regenwetter, LA 21-Förderantrag, Museumspädagogik, Unterrichtsmaterialien, Nistkästenbau ...
- ☞ Jägerschaft
- ☞ Kernland Tourismus
- ☞ Gemeinde
- ☞ Biobauern
 - vor allem bei der Eröffnung

Mentor

- ☞ DI Wolfgang Eder / steht positiv zu Gutau
 - Projekt(mit)planung
 - Präsentation
 - Betreuung
- ☞ OÖ Landesmuseum
 - insbes. bzgl. Schauraum

Anregung Ihres Projektberaters, Karlo Hujber:

Der Kreativität und Lebendigkeit wegen evtl. einen kreativen Künstler einbeziehen.
Das Schaudorf Schleedorf hat mit Mag. Otto Beck allerbeste Erfahrungen dazu gemacht.
Auch Mag. art Rainer Simbürger wäre möglicherweise ein sehr interessanter Partner (Künstler mit akademischem Abschluss, geprüfter Waldpädagoge, Bildhauer, Musiker ...).

- ☞ Eigene - vielleicht auch korrigierende - Ideen aus dem Projektteam

Projektplan "Neugestaltung des Vogelkundeweges "

Ergebnis der Projektwerkstatt
vom Samstag, 12. Mai 2007



Kostenplan

☉ Mentor/Planung:	ca. € 3.500,-
☉ Baukosten	noch offen
☉ Miete / Pacht für Ausstellung und Weg	noch offen
☉ Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	ca. € 3.500,-
• rechtzeitig Folder fertigstellen	noch offen
• wirksame Werbemaßnahmen setzen	noch offen
☉ Museumspädagogische Konzepte für verschiedene Zielgruppen	noch offen
• einschl. der Arbeitsmaterialien, z. B. für Schulklassen	

Finanzierungsplan

- ☉ Rücklagen
- ☉ Öffentliche Förderungen:
 - evtl. Leader
 - Gemeinde
 - Kernland (50% Planung)
 - OÖ. Landesregierung
 - was wäre speziell über die LA 21 förderfähig?
(Öffentlichkeitsarbeit ... Konzeptarbeit ... Werbemittel ... Mentoring ...?)
 - Sponsoring
 - evtl. auch Patenschaften anstreben; über private Personen/Firmen/Institutionen ...
- ☉ Eigenleistungen, die erbracht werden