

# Projektplan "Gutauer Wirtschafts- und Öko-Tag"

Erarbeitet bei der Projektwerkstatt  
am Samstag, 12. Mai 2007

## Projektleitung

Christian Klaner und Junge Wirtschaft



**Der Körper geht nur dahin,  
wo der Geist schon gewesen ist**  
(Dietmar Zint)

## Erwünschter Auftraggeber

☞ Gemeinde Gutau

## Erwünschter Auftragnehmer

☞ Junge Wirtschaft, Wirtschaftsbund

## Warum gerade jetzt?

☞ Weil evtl. nächstes Jahr eine Kooperation mit dem ÖO Biomassetag bzw. der Eröffnung der Biogasanlage möglich wäre

## Zielklarheit

**Daran werden wir (bis Ende 2007/2008) messen, dass wir erfolgreich waren:**

☞ Ziel ist es, Kooperationen der Gutauer Wirtschaftsunternehmen zu stärken und die Basis für künftige gemeinsame Aktivitäten zu schaffen

# Projektplan "Gutauer Wirtschafts- und Öko-Tag"

Erarbeitet bei der Projektwerkstatt  
am Samstag, 12. Mai 2007



## Abgrenzung

- ⦿ Das Projekt endet mit der Veranstaltung und der Reflexion dar. Weitere Kooperationen müssen in weiteren Projekten erarbeitet werden.
- ⦿ Die Arbeit darf nicht an 2 oder weniger Leuten hängen bleiben
- ⦿ Es soll keine "aufgesetzte Geschichte" werden

## Mögliche Hindernisse / Schwierigkeiten / Widerstände

- ⦿ Kein Zustandekommen der Kooperation Biogasanlage - Biomasse - Wirtschaft - Gutau
- ⦿ Desinteresse der Beteiligten - Zeit - Motivation

## Dem begegnen wir folgend:

- ⦿ Chancen der Veranstaltung klar ausarbeiten
- ⦿ Klare Infos / Vorgaben
- ⦿ Effektive Sitzungen
- ⦿ Sorgen ehrlich begegnen
- ⦿ Wir versuchen, jede/n ins Boot zu holen

## Projektleitung

- ⦿ Christian Klaner (Unternehmer) und Junge Wirtschaft

## Projektteam

- ⦿ Junge Wirtschaft und Wirtschaftsbund
- ⦿ Dumfarth Peter
- ⦿ Standhartinger Fritz
- ⦿ Wiesenhofer Karl

## Projekttablauf (Meilensteine)

- ⦿ Projektvorbereitung:  
Kontakte zu Kooperationspartnern und Projektteam (Juni/Juli)
- ⦿ Projektstart:  
Treffen der Akteure und erarbeiten des ÖKO-Energie-Wirtschafts-Tages (September 2007)

# Projektplan "Gutauer Wirtschafts- und Öko-Tag"

Erarbeitet bei der Projektwerkstatt  
am Samstag, 12. Mai 2007

- 🌀 Meilenstein:
  - alle Akteure in einem Boot
  - Veranstaltungskonzept fertig
- 🌀 Zwischenentscheide:
  - Fixierung des Termins
- 🌀 Öffentlichkeitsarbeit
  - Terminaviso der Veranstaltung
- 🌀 Projektpräsentation
  - intern
- 🌀 Umsetzung:
  - Durchführung der Veranstaltung
- 🌀 Projektende:
  - Reflexion der TeilnehmerInnen bei einem guten 1/8 Wein
- 🌀 Aktivitäten, die den Teamgeist fördern:
  - evtl. Besuch eines Wirtschaftstages mit Team
  - bei Öffentlichkeitsarbeit als Team vorstellen
- 🌀 Öffentlichkeitsarbeit, die die Menschen bewegt:
  - ein gutes Marketingkonzept

## Mit wem ist zu Kooperieren

- 🌀 Betreibern der Biogasanlage
- 🌀 Betreibern der Biomasseheizanlage
- 🌀 Wirtschaftskammer OÖ
- 🌀 Biomassetag

## Mentor

- 🌀 Dr. Wolfsegger, WK Freistadt

## Kostenplan

🌀 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung ...	€	3.000,--
🌀 Kosten für Musik, Verpflegung von VIPS, ...	€	800,--
🌀 Kinderprogramm (Hüpfburg)	€	400,--
🌀 Sonstige Kosten	€	800,--
🌀 <b>Gesamt</b>	€	<b>5.000,--</b>

# Projektplan "Gutauer Wirtschafts- und Öko-Tag"

Erarbeitet bei der Projektwerkstatt  
am Samstag, 12. Mai 2007



## Finanzierungsplan

☉ Teilnehmer und Sponsoren kommen für die Kosten auf

### **Anmerkung Ihres Projektbegleiters, Karlo M. Hujber:**

Für das begleitende Kinderprogramm gibt es auch noch andere pfiffige Ideen.  
Bei Interesse bitte nachfragen!