


Projektplan "Projektmanagement in landwirtschaftlichen Gebäuden"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007

Projektleiter

Rudolf Freudenthaler, Johann Pilgerstorfer



**Man kann niemanden überholen,
wenn man in seine Fußstapfen tritt**
(Francois Truffaut)

Erwünschter Auftraggeber

☞ Bauernschaft

Erwünschter Auftragnehmer

☞ Besitzer ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebe

Erwünschte Nutzer dieses Angebotes

☞ Ehemalige Landwirte

Konkreter Anlass

- ☞ Rückläufige Einnahmen in leerstehenden Gebäuden
- deshalb Nutzungsmöglichkeiten für diese Gebäude finden

Zielklarheit

Daran werden wir (bis Ende 2007/2008) messen, dass wir erfolgreich waren

Projektplan "Projektmanagement in landwirtschaftlichen Gebäuden"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007



Messlatte:

- Schaffung von Zusatzeinkommen durch
 - Verwendung zu touristischen Nutzungen (z. B. als Bauernheurigen)
 - Schaffung von Ferienwohnungen
 - Verwendung für kulturelle Zwecke
 - Einquartierung von Betrieben
 - Nutzung für "Betreubares Wohnen" bzw. ähnliche Sozialprojekte
 - Vermietung als Garagen



Immaterieller Nutzen:

- Interesse wird bei der Bevölkerung geweckt
- Wertschöpfung bleibt in der Region

Mögliche Hindernisse / Schwierigkeiten / Widerstände



Es ist Aufklärungsarbeit zu leisten



Vorhandene Widmungen bzw. Schwierigkeit bei erwünschten Umwidmungen

Dem begegnen wir folgend:



Projektleiter



Rudolf Freudenthaler



Johann Pilgerstorfer

Projektteam



Derzeit ist nur die Projektleitung bekannt, eine Erweiterung der Projektgruppe wird angestrebt.

Projektlauf (Meilensteine)



Informationsveranstaltung



Erhebung der Fördermöglichkeiten



Bedarfserhebung



Vorschläge unterbreiten



Unterstützung für Umwidmungen

Kommunikation nach innen und nach außen



Projektplan "Projektmanagement in landwirtschaftlichen Gebäuden"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom
Samstag, 12. Mai 2007



Mit wem ist zu kooperieren?

-  Gemeinde
-  Bauern- und Wirtschaftskammer

Mentor/ Mentorin



Kostenplan



Finanzierungsplan



Anmerkung Ihres Projektbegleiters, Anton Bauer:

Auch bei diesem Vorhaben dürfte in der Konzeptphase mit Kosten zu rechnen sein.
In diesem Fall bitte diese berechnen und den Kosten- und Finanzierungsplan bearbeiten.