

# Projektplan "Schwimmen für die Kleinsten - Kleinkinderbecken"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom  
Samstag, 12. Mai 2007

## Projektleiterin Michaela Kiesenhofer-Voit



**Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:  
die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages  
und die Augen der Kinder**

Dante Alighieri (1265-1321), italienischer Dichter

### Erwünschter Auftraggeber

☞ Gemeinde Gutau

### Erwünschter Auftragnehmer

☞ LA 21-Projektgruppe

### Zielklarheit

**Daran werden wir (bis Ende 2007/2008) messen, dass wir erfolgreich waren**

☞ Siehe detaillierte Planung unter "Projektablauf"

### Abgrenzung

- ☞ Wir kümmern uns nicht um den Bauplan und die Bauphase
- ☞ Wir erstellen keinen detaillierten Kostenplan

# Projektplan "Schwimmen für die Kleinsten - Kleinkinderbecken"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom  
Samstag, 12. Mai 2007



## Mögliche Hindernisse / Schwierigkeiten / Widerstände

- ⊞ Kosten sind zu hoch, um die gewünschten Veränderungen gleich anzugehen
  - Förderung/en finden
- ⊞ Platzmangel
  - Umbau
- ⊞ Sicherheitsauflagen

## Dem begegnen wir folgend:



## Projektleiterin

- ⊞ Michaela Kiesenhofer - Voit
  - HS-Lehrerin, 33 Jahre, verheiratet, Mutter von 3 Kindern

## Projektteam

- ⊞ Gringer Isabella
  - Kindergartenpädagogin, 33 Jahre, verheiratet, Mutter von 2 Kindern
- ⊞ Grubauer Doris
  - VB, 37 Jahre, verheiratet, Mutter von 3 Kindern

## Projekttablauf (Meilensteine)

- ⊞ Ist-Situation eruieren
- ⊞ Brainstorming der Ideen
- ⊞ Besichtigung diverser Bäder
- ⊞ Meilensteine - Entwurf - Präsentation
- ⊞ Übergabe an Architekten

## Kommunikation nach innen und außen

- ⊞ Gemeinsame Besichtigung anderer Bäder
- ⊞ Ideensammlung in der Mütterrunde und im Eltern-Kind-Zentrum "Wirbelwind"

# Projektplan "Schwimmen für die Kleinsten - Kleinkinderbecken"

Ergebnis der Projektwerkstatt vom  
Samstag, 12. Mai 2007



## Mit wem ist zu kooperieren?

- ☞ Schulwart
- ☞ Badewart
- ☞ Mütterrunde
- ☞ Eltern-Kind-Zentrum "Wirbelwind"
- ☞ Architekt

## Mentor

- ☞ Bgm. Lindner
  - Hilfe bei Unklarheiten und Vorschriften
  - Kontaktperson zu Architekt Hackl

## Kostenplan

☞ Externe Beratung	€	2.000,-
☞ Öffentlichkeitsarbeit	€	300,-
☞ Besichtigungsfahrten	€	700,-
<b>Summe</b>	<b>€</b>	<b>3.000,-</b>

## Finanzierungsplan

- ☞ Mögliche Abstimmung mit Turnsaalumbau
- ☞ Förderung der Studie durch die LA 21 (Umweltakademie)
- ☞ Förderung des Landes (Abt. Familie?)

## Sonstiges

- ☞ Wickelauflagen
- ☞ Erneuerung der Fön
- ☞ Duschen für Kinder
- ☞ Abtrennen des Buffets
- ☞ Temperaturregelung des Innenraumes
- ☞ Startsprung, Absprunghilfe, Stockerl